

POMPY DO BETONU
ul. Jarnołtowska 15
54-530 Wrocław
tel. 502 30 201
tel./fax (071) 357 81 29

POMPY DO BETONU



Kwit - Pompowania

Nr rej. pompy DWOPON

Data 03.10.2022

ODBIORCA Scubel.

8³⁰ prace
3⁰⁰ podój
1x dojazd

BUDOWA Kuchnia

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO
BETONU 14m³

PRZYJAZD 800
BUDOWA 1930
ODJAZD

DŁ. WYSIĘGNIKA
25m

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami. Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

- USŁUGI SPECJALNE
- 1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 - 2. Przystawianie na placu budowy, ilość 1
 - 3. Żelazobeton włókniste lub betony specjalne
 - 4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 - 5. Dojazd liczony w km (ilość km
 - 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 - 7. Dodatkowe połączenia węzowe

Uwagi:
9:12⁰⁰ przerwa, brak betonu, oczekiwanie (3h)
Rafał Pustelnik

Dariusz Miodun
podpis operatora pompy

Rafał Pustelnik
podpis odbiorcy

Nr rej. pompy DWORÓWY

Data 06.10.2022

ODBIORCA
Scrubet.

BUDOWA
Kolejowca

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO
BETONU 115,5m³

PRZYJAZD 11⁴⁵
BUDOWA
ODJAZD 18³⁰

DŁ. WYSIĘGNIKA
20m

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami. Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

- USŁUGI SPECJALNE
- 1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 - 2. Przeszycie na placu budowy, ilość 1
 - 3. Żelazobeton włókniste lub betony specjalne
 - 4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 - 5. Dojazd liczony w km (ilość km
 - 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 - 7. Dodatkowe połączenia węzowe

Uwagi:
6⁴⁵
1x dojazd

Dariusz Marzec
podpis operatora pompy

Rafał Pichlak
podpis odbiorcy

Nr rej. pompy DW0804N

Data 10.10.2022

ODBIORCA
Surbet.

BUDOWA
Włochowice

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO
BETONU 87,5m³

PRZYJAZD 850
BUDOWA
ODJAZD 1530

DŁ. WYSIĘGNIKA
2km

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami.
Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

USŁUGI SPECJALNE

<input type="checkbox"/> 1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy	<input type="checkbox"/> 4. Niepotrzebny dojazd i powrót
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Przeszawianie na placu budowy, ilość <u>1</u>	<input type="checkbox"/> 5. Dojazd liczony w km (ilość km
<input type="checkbox"/> 3. Żelazobetonu włókniste lub betony specjalne	<input type="checkbox"/> 6. Dodatkowe połączenia rurowe
	<input type="checkbox"/> 7. Dodatkowe połączenia węzowe

Uwagi:
640
1x dojazd 190,-

Dariusz M...
podpis operatora pompy

Rafał...
podpis odbiorcy



Nr rej. pompy

DW 0802N

Data

11.10.2022

ODBIORCA

Scubet.

BUDOWA

K. Tokoczyńska

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO

BETONU 68m³.....

PRZYJAZD 8¹⁰.....
BUDOWA
ODJAZD 13³⁰.....

DŁ. WYSIĘGNIKA

26m

Zamówienie zostało
wykonane zgodnie
z przepisami.
Czas przyjazdu i odjazdu
zostały wpisane prawidłowo
i mogą być użyte dla
rozliczenia usługi

Uwagi:

5²⁰
1x dojazd 190

USŁUGI SPECJALNE

1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 2. Przesławianie na placu budowy, ilość
 3. Żelazobeton włókniste lub betony specjalne
 4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 5. Dojazd liczony w km (ilość km)
 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 7. Dodatkowe połączenia węzowe

.....
podpis operatora pompy

.....
podpis odbiorcy



Nr rej. pompy DW 0807W

Data 15.10.2022

ODBIORCA Scibel 10³⁰
1²⁰
1x dojazd 180

BUDOWA W. Kłocińska ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO
BETONU 153m³

PRZYJAZD 850
BUDOWA
ODJAZD 2040

DŁ. WYSIĘGNIKA
26m

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami.
Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

- USŁUGI SPECJALNE
- 1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 - 2. Przystawianie na placu budowy, ilość 3x
 - 3. Żelazobeton wiórnisty lub beton specjalne
 - 4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 - 5. Dojazd liczony w km (ilość km
 - 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 - 7. Dodatkowe połączenia węzowe

Uwagi:
Przerwy w dostawie betonu: 1h 20 minut
16:45 - 17:05
17:45 - 18:45

[Signature]
podpis operatora pompy

[Signature]
podpis odbiorcy



Nr rej. pompy

DW SOSFN

Data

25.10.22

ODBIORCA

SANBET

6²⁰
1x dojazd

BUDOWA

Kłokoczycach

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO

BETONU 453

PRZYJAZD
BUDOWA
ODJAZD

1140

18^m

DŁ. WYSIĘGNIKA

31m

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami. Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

USŁUGI SPECJALNE

1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 2. Przystawianie na placu budowy, ilość
 3. Żelazobeton włókniste lub betony specjalne

4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 5. Dojazd liczony w km (ilość km)
 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 7. Dodatkowe połączenia węzowe

Uwagi:

Odcienie na beton pomiędzy pierwszą a drugą grupą. Usumma 1x 55 minut

podpis operatora pompy

podpis odbiorcy



Nr rej. pompy

DW SOSEL

Data

26.10.22

ODBIORCA

Sanbet

BUDOWA

Kłokoczycach

ILOŚĆ PRZEPOMPOWANEGO

BETONU 303

PRZYJAZD
BUDOWA
ODJAZD

310

13¹⁰

DŁ. WYSIĘGNIKA

31m

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami. Czas przyjazdu i odjazdu zostały wpisane prawidłowo i mogą być użyte dla rozliczenia usługi

USŁUGI SPECJALNE

1. Brak możliwości wymycia sprzętu na placu budowy
 2. Przystawianie na placu budowy, ilość
 3. Żelazobeton włókniste lub betony specjalne

4. Niepotrzebny dojazd i powrót
 5. Dojazd liczony w km (ilość km)
 6. Dodatkowe połączenia rurowe
 7. Dodatkowe połączenia węzowe $\varnothing 100 - 6m$

Uwagi:

400
1x dojazd
6mb mierz

podpis operatora pompy

podpis odbiorcy